Практическая работа 

Составление локальных смет ресурсным методом
Задание. Составить локальную смету ресурсным способом на выполнение общестроительных работ, список которых по индивидуальным вариантам приведен в Приложении 1.

Распределение индивидуальных вариантов приведено в отдельном учебном материале: «Практическая работа (распределение заданий по вариантам)».
Теоретический материал, разъяснение по выполнению задания и образец составления сметы приведен ниже.
Теоретический материал
1. Общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве

Основной оценочный показатель на возводимые объекты – договорная цена, то есть та цена, которая оговорена в договоре. 

Договорная цена формируется с использованием: 

· действующих сметных норм, которые носят не обязательный характер, а рекомендательный;

· конкретного метода определения стоимости строительной продукции (базисно-компенсационный, ресурсно-индексный, ресурсный);

· одного из видов договорной цены на строительную продукцию (твердая, открытая, открытая с верхним лимитом, скользящая);

· данных, характеризующих состояние текущей экономической конъюнктуры региона (сложившиеся уровни оптовых цен на ресурсы, транспортные тарифы и т.д.).
Таким образом, договорная цена определяется не только расчетами стоимости, учитывающими технологические и конструктивные решения объектов, но и влиянием факторов рынка: соотношение спроса и предложения, количество участников торгов, влияние налогов, субсидий и других экономических факторов.
1. Сметно-нормативная база строительства

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы, необходимые для определения сметной стоимости строительства.

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства.

Сметная норма – совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.

Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.

Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими факторами (высокогорность и др.) - к сметным нормам и расценкам применяются коэффициенты, приводимые в общих положениях к соответствующим сборникам нормативов и расценок.

Сметные нормативы по уровню применения подразделяются на следующие виды:

· государственные сметные нормативы – ГСН (сметные нормативы, входящие в состав 8 группы подгрупп 81, 82 и 83 «Документы по экономике», в том числе МДС, ГЭСН и ФЕР);

· отраслевые сметные нормативы - ОСН;

· территориальные сметные нормативы – ТСН (в том числе ТЕР);

· фирменные сметные нормативы - ФСН;

· индивидуальные сметные нормативы - ИСН.

Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные (рис. 1).
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-  государственные элементные сметные  нормы (ГЭСН)   -  индивидуальные элементные сметные нормы   -  нормы по видам работ  

-  нормативы накладных расходов;   -  нормативы сметной прибыли;   -  сметные нормы дополнительных затрат при  производстве строительно - монтажных работ в  зимнее время;   -  сметные нормы затрат на строительство  временных зданий и сооружений;   -  индексы изменения стоимости строительно - монтажных и прое кт но - из ы скательских работ,  устанавливаемые к базовому уровню цен;   -  нормативы затрат на содержание службы  заказчика (технического надзора)    

-   укрупненные показатели базисной  стоимости строительства ( УПБС);   -   укрупненные показатели базисной  стоимости по видам работ (УПБС ВР);   -   сборники показателей стоимости на виды  работ (сборники ПВР);   -   укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и  укрупненные показатели ресурсов (УПР) по  отдельным видам строительства;   -   укрупненные показатели сметной стоимости  (УПСС);   -   прейскуранты на потребительс кую единицу  строительной продукции (ППЕ);     -   прейскуранты на строительство зданий и  сооружений;   -   сметные нормы затрат на оборудование и  инвентарь общественных и административных  зданий (НИАЗ);   -   сметные нормы затрат на инструмент и  инвентарь производствен ных зданий (НИПЗ);   -  показатели по объектам аналогам    


Рисунок 1. Состав сметных нормативов
Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения состава и потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ. 
ГЭСН используются для определения сметной стоимости выполняемых работ ресурсным методом, разработки единичных расценок различного назначения (федеральных, территориальных, отраслевых, фирменных) и укрупненных сметных нормативов.

Ресурсные показатели, полученные на основе ГЭСН используются при разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР), для определения продолжительности выполнения работ, составления технологической документации и различных аналитических целей.

Ресурсные показатели, полученные на основе ГЭСН, могут служить основой для производственных норм расхода материалов и их списания.

Сборники ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут применяться организациями заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. ГЭСН не распространяются на отдельные конструкции и виды работ, к капитальности, классу точности и качеству которых предъявляются повышенные требования, а также на виды работ в горной местности, выполняемые на высоте более 3500 м над уровнем моря. Для таких видов работ разрабатываются индивидуальные элементные сметные нормы, или поправочные коэффициенты, учитывающие соответствующие особенности производства работ.

Сборники ГЭСН содержат техническую часть, вводные указания к разделам, таблицы сметных норм и приложения. В технических частях приводятся указания о порядке применения сборников сметных норм, коэффициентов к сметным нормам, учитывающих условия производства работ, а также правила исчисления объемов работ.

Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели:

· затраты труда рабочих (строителей, монтажников), в чел.-ч;

· средний разряд работы (звена рабочих);

· затраты труда машинистов, в чел.-ч;

· состав и продолжительность эксплуатации строительных машин, механизмов, приспособлений, механизированного инструмента в маш.-ч;

· перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах измерения.

На основании ГЭСН разрабатываются сметные расценки на строительные работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-строительные и пусконаладочные работы, которые объединяют в сборники единичных расценок (ЕР).
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Рисунок 2. Пример таблицы ГЭСН
Сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года) и являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации.

Единичные расценки из сборников ЕР предназначены для определения в сметной документации прямых затрат и разработки укрупненных сметных норм на конструкции и виды работ.

Основой для разработки единичных расценок в базисном уровне цен (далее именуются «единичные расценки» или «расценки») служат:

· элементные сметные нормы на конструкции и виды работ;

· сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин;

· сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции.

Единичные расценки сведены в таблицы и содержат на принятый в них измеритель конструкций или работ следующие показатели:

· затраты на оплату труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин) по состоянию на 01.01.2000;

· стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда рабочих, обслуживающих машины по состоянию на 01.01.2000;

· стоимость материалов, изделий и конструкций (кроме материалов, конструкций и изделий, стоимость которых не учитывается в единичной расценке) по состоянию на 01.01.2000;

· нормы расхода материалов (в натуральных показателях), стоимость которых не учитывается в единичной расценке;

· наименования и нормы расхода материалов, изделий и конструкций, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным данным.

Таблицы единичных расценок имеют шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов.

Материалы, изделия и конструкции представлены в таблицах сметных норм по обобщенной номенклатуре, как правило, без указания марок и дополнительных характеристик. При составлении смет учитываются конкретные материальные ресурсы на основании данных проекта. По отдельным материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений (кабель, провода, трубы, металлические конструкции и др.), в таблицах сметных норм указываются только наименования, а в графах расход обозначают символом «П». При составлении сметной документации расход этих материальных ресурсов определяется по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов.
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Рисунок 3. Пример таблицы ФЕР
Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве 2001 года включает элементные сметные нормы и единичные расценки (в сметных ценах на 01.01.2000 г.) на:

· строительные и специальные строительные работы;

· ремонтно-строительные работы,

· монтажные работы (литера «М»);

· пусконаладочные работы (литера «П»).

2. Методы определения стоимости строительной продукции

При формировании договорной цены могут применяться следующие методы определения стоимости:

· ресурсный;

· ресурсно-индексный;
· базисно-индексный;

· на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.

Ресурсный метод ценообразования предполагает определение сметной стоимости строительства на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих и т.д. в текущих ценах, расценках и тарифах, т.е. с  применением государственных сметных норм (ГЭСН-2001) в совокупности с каталогами текущих цен, 
Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. Последние разрабатываются местными (региональными) центрами по ценообразованию в строительстве и публикуются ежеквартально.

Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы:

· к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);

· к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства).

Базисно-индексный метод ценообразования предполагает использование федеральных или территориальных единичных расценок (ФЕР-2001, ТЕР-2001) и системы индексов, также разрабатываемых и утверждаемых региональным центром ценообразования в строительстве (РЦЦС).

3. Виды договорной цены на строительную продукцию

В соответствии с решениями заказчиков и подрядчиков могут применяться следующие виды договорных цен на строительную продукцию:
· твердая договорная – цена, неизменная на весь период строительства. Такой вид цен рекомендуется для технически несложных объектов, когда представляется возможность с необходимой достоверностью определять текущие изменения цен на потребляемые ресурсы. В составе этих цен могут учитываться средства, обеспечивающие компенсацию риска подрядчика, в том числе вызываемого инфляционными процессами. Размер указанных средств может определяться на основе применения согласованных сторонами прогнозируемых факторных поправок, индексов, коэффициентов;
· открытая договорная – цена, уточняемая в соответствии с условиями договора в ходе строительства в связи с изменениями цен на материалы, используемые в строительстве, условий оплаты труда и проявлении других затрат, не учтенных этой ценой. При этом все изменения стоимости строительства подтверждаются подрядчиком документально.

· открытая с верхним лимитом – открытая договорная цена, имеющая установленный сторонами предельный фиксированный уровень, не превышая который в соответствии с договором подряда она уточняется в процессе строительства согласно обосновывающим документам подрядчика
· скользящая – открытая договорная цена, периодическая корректировка на основе публикуемых индексов цен.

Порядок расчетов за выполненные работы также является характеристикой договорной цены: 
· предоплата в размере всей стоимости объекта возможна при использовании твердой договорной цены и малом объеме инвестиций; 
· оплата объема работ после приемки объекта в эксплуатацию означает оплаты подрядчику процентов по взятым им кредитам и т.д.

4. Параметры, характеризующие состояние текущей экономической конъюнктуры рынка.

На цену контракта оказывают влияние в большеё степени не фактические затраты, а текущая экономическая конъюнктуры рынка: соотношение спроса и предложения, количество участников торгов, влияние налогов, субсидий и других экономических факторов, сложившиеся уровни оптовых цен на ресурсы, транспортные тарифы и т.д
К объективно существующим факторам, которые необходимо учитывать в процессе формирования и прогнозирования договорных цен относят:

· природные (наличие сырьевых ресурсов, климат и др.);

· демографические (наличие рабочей силы, её состав);

· экологические;

· политические;

· культурные;

· юридические (трудовое законодательство, система налогообложения);

· экономические (цикл деловой активности, уровень инфляции, банковский процент и др.);

· социальные (уровень социальной инфраструктуры, обеспечение больницами, школами и т.д.).
2. Общие положения по определению стоимости строительства

Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 
Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом.

Основанием для определения сметной стоимости строительства могут являться:

· исходные данные заказчика для разработки сметной документации, предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные работы - листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и ремонтных работ;

· действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и транспортные расходы на материалы, оборудование, мебель и инвентарь;

· отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов государственной власти.

Сметная стоимость строительства (ремонта) в соответствии с технологической структурой капитальных вложений и порядком осуществления деятельности строительно-монтажных организаций может включать в себя:

· стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ;

· стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);

· затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря;

· прочие затраты.

3 Составление сметной документации

Сметная документация составляется в определенной последовательности, переходя от мелких к более крупным элементам строительства, представляющим собой вид работ (затрат) - объект - пусковой комплекс - очередь строительства - строительство (стройка) в целом.

Объект строительства – отдельно стоящее здание (производственный корпус или цех, склад, вокзал, овощехранилище, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со всеми относящимися к нему обустройствами (галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также при необходимости с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т.п.).

Если на строительной площадке по проекту возводится только один объект основного назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов (например: в промышленности - здание цеха основного назначения; на транспорте - здание железнодорожного вокзала; в жилищно-гражданском строительстве - жилой дом, театр, здание школы и т.п.), то понятие «объект» может совпадать с понятием «стройка».

Пусковой комплекс – несколько объектов (или их частей) основного производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройств и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам.

Очередь строительства – часть строительства, состоящая из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом. Очередь строительства может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов.

Стройка – совокупность зданий и сооружений, строительство, расширение или реконструкция которых осуществляются на объем продукции, определенный в обосновании инвестиций, по единой проектной документации в объеме финансирования, определенном сводным сметным расчетом или сводкой затрат.
Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства (ремонта), сводок затрат и др.
Локальная ресурсная ведомость служит для определения проектных объемов работ и затрат (для формирования прямых затрат при возведении здания или сооружения в рамках ресурсного (ресурсно-индексного) метода ценообразования на строительную продукцию. Определение объемов производится в соответствии с требованиями сборников ЭСН или ЕР.

Для выделения ресурсных показателей могут использоваться:

· ведомости потребности материалов и сводные ведомости потребности материалов, составляемые отдельно на конструкции, изделия и детали (спецификации) и остальные строительные материалы, приводимые в составе проекта или рабочей документации; 
· данные о затратах труда рабочих и времени использования строительных машин, приводимые в разделе проекта «Организация строительства» (ПОС или ППР);

· сборники нормативных показателей расхода материалов на основные     виды     строительных,     монтажных     и     специальных строительных работы (ЭСН).
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Рисунок 4. Форма локальной ресурсной ведомости 
Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД).
Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.
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Рисунок 5. Форма локального сметного расчета (локальной сметы)
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Рисунок 6. Форма локального ресурсного сметного расчета 
Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и относятся к сметным документам, на основе которых формируются договорные цены на объекты.

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению, как правило, на основе РД.
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Рисунок 7. Форма объектного сметного расчета (объектной сметы)

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда требуется определить лимит средств в целом по стройке, необходимых для возмещения затрат, которые не учтены сметными нормативами (компенсации в связи с изъятием земель под застройку; расходы, связанные с применением льгот и доплат, установленных решениями органов государственной власти, и т.п.).

Сводные сметные расчеты стоимости строительства (ремонта) предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат.
В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства средства рекомендуется распределять по следующим главам:

1. «Подготовка территории строительства».

2. «Основные объекты строительства».

3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».

4. «Объекты энергетического хозяйства».

5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».

6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения».

7. «Благоустройство и озеленение территории».

8. «Временные здания и сооружения».

9. «Прочие работы и затраты».

10. «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия».

11. «Подготовка эксплуатационных кадров».

12. «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор».
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Рисунок 8. Форма сводного сметного расчета стоимости строительства

Сметная документация составляется в текущем уровне цен. В сметной документации допускается указывать стоимость работ в двух уровнях цен:

· в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года;

· в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации.

На различных стадиях инвестиционного процесса для определения стоимости в текущем (прогнозном) уровне цен используется система текущих и прогнозных индексов.

Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы:

· к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);

· к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства).

Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой.
Для привязки единичных расценок к местным условиям строительства допускается разработка и применение территориальных коэффициентов к федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001).

Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда.
4. Составление локальных смет ресурсным методом

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства (ремонта), сводок затрат и др.

Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и составляются на отдельные виды строительно-монтажных работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД).

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ (С) по экономическому содержанию представляет собой сумму прямых затрат (ПЗ), накладных расходов (НР), и сметной прибыли (ПС). 
Таким образом, сметную стоимость СМР можно представить в виде:
С = ПЗ + НР + ПС  
(2.1)
Для определения сметной стоимости ресурсным методом используют нормы на выполнение строительно-монтажных работ, приведенные в ГЭСН.

Сумма прямых затрат и накладных расходов есть сметная (нормативная) себестоимость СМР.

Прямые затраты — сметные затраты на материалы, основную заработную плату рабочих и стоимость эксплуатации машин и механизмов, используемых непосредственно на объекте. Они определяются на основании сметных цен непосредственно по предусмотренным проектами конструктивным элементам, видам строительных и монтажных работ.
Для определения прямых затрат могут быть использованы ресурсный, ресурсно-индексный, бизисно-индексный и укрупненный способы.
Накладные расходы  — сумма средств, предназначенных для возмещения затрат подрядных организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием.
Размер накладных расходов задается в процентах от суммы средств на оплату труда рабочих основного производства и рабочих, обслуживающих строительные машины. Данный процент (или норматив накладных расходов) определяется в соответствии с МДС 81-33.2004
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Накладные расходы   Методические указания к определению величины накладных расходов в строительстве    (МДС 81 - 33.2004)           Приводятся либо сра зу под основной строкой расценки  либо группируются в конце сметы или раздела       

По видам строительно - монтажных работ   Приложение  4  МДС 81 - 33.2004   По  основным  видам строительства   Приложение 3 МДС 81 - 33.2004    

Рис. 9 Определение накладных расходов
Сметная прибыль – это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников.

Размер сметной прибыли задается в процентах от суммы средств на оплату труда рабочих основного производства и рабочих, обслуживающих строительные машины. Данный процент (или норматив сметной прибыли) определяется в соответствии с МДС 81-25.2001
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Сметная прибыль   Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве    (МДС 81 - 25.2001)           Приводятся либо сразу под основной строкой расценки либо группируются в конце сметы или раздела       

По видам строительно - монтажных работ   Приложение  3 МДС 81 - 25 .200 1   О бщеотраслевой норматив    Раздел 2  МДС 81 - 25 .200 1    

Рис. 10 Определение сметной прибыли
Пример и алгоритм составления сметы
А. Исходные данные и нормативы.

Наименование и объём выполняемых работ: установка 20 панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2

Нормы:

Таблица ЭСН (ГЭСН-2001):
07-05-011-5 Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2.
Состав работ: 01. Сварка закладных изделий. 02. Заполнение швов раствором.
	Шифр ресурса
	Наименование
 элементов затрат
	Ед. измер.
	07-05-011-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	207,06

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26,91

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	26,11

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,80

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	15,17

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	

	440-9001
	Конструкции сборные железобетонные
	шт.
	100

	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,03

	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,066

	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	4,28

	101-9851
	Краска
	т
	0,008


.
Цены на строительные работы

Для определения текущих цен на ресурсы можно использовать информацию из «Сборника средних сметных цен на ресурсы «Стройинфо»: 
Оплата труда

	Разряд работ
	Тарифный коэффициент
	Текущая оплата труда, руб./чел.-ч

	1
	2
	3

	3,7
	1,295
	45,16


Машины и механизмы

	Код ресурса
	Наименование машин и механизмов, марка, технические характеристики, база
	Ед. изм.
	Текущая сметная расценка
	в т.ч. оплата труда машинистов

	1
	2
	3
	4
	5

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч.
	389,92
	62,25

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч.
	249,86
	0,00

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч.
	79,00
	53,49


Материалы

	Код ресурса
	Наименование машин и механизмов, марка, технические характеристики, база
	Ед. изм.
	Отпускная стоимость
	Сметная стоимость с учетом ТЗР

	10
	2
	3
	4
	5

	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	27119,00
	28040,68

	101-9851
	Краска
	т
	29491,53
	30671,19

	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения
	т

	35425,00
	35841,97

	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	М3
	1621,59
	1895,64

	440-9001
	Плиты перекрытия ПП60-12
	шт
	3197,32
	3500,00


Б. Пример и алгоритм определения прямых затрат ресурсным способом

	№ пп.
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	Единица измерения
	Количество единиц по проектным данным
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	РБ
	Шифр
	Наименование работы
	ед. изм.
	По проекту
	
	

	1
	07-05-011-3

	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2
	100 шт
	0,2


	
	

	РР
	07-05-011-3
	Расход ресурсов (норма расхода на единицу измерения)
	ед. изм.
	п.5 РБ х 

п.3
	Цена
	п.5 х п.6 

	
	1

1.1

2


	Затраты труда рабочих-строителей (207,06)

Средний разряд работы
Затраты труда машинистов
	.

чел.-ч
чел.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
шт. 
т 
т 
м3
т
	41,42

3,6

26,91

5,22

0,16

30,34

20

0,006

0,013

0,86

0,001
	45,16

389,92
62,25
249,86

0,00
79,00

53,49
3500,00

28040,68

35841,97

2154,38

30671,19
	1870,53

2035,38
324,95

39,98
0,00

2396,86

1622,87
70 000,00

168,24

465,95

1852,77

306,71

	
	3

020129

400001

040502
	Машины и механизмы

Краны башенные (26,11)

Автомобили бортовые (0,80)

Установки для сварки ручной дуговой (15,17)


	
	
	
	

	
	4

440-9001
101-1529
201-0777
402-0004
101-9851
	Материалы

Плиты перекрытия ПП60-12 Электроды (0,03) 
Констр. элементы (0,066)

Раствор готовый (4,28)

Краска (0,008)
	
	
	
	

	ПЗ
ОТР
ОТМ
	
	Итого прямых затрат

в т.ч.

Оплата труда рабочих 
Эксплуатация строительных машин и механизмов

в т.ч. оплата труда машинистов

Материалы
	руб. 

руб.

руб.

руб.

руб.
	
	
	79136,42

1870,53

4472,22

1947,82

72793,67

	НР
	Приложение 4 МДС 81-33.2004
	Накладные расходы, Ннр=                                              155 %
(ОТР + ОТМ ) * Ннр
	руб.
	
	
	3436,54

	СП
	Приложение 3 МДС 81-25.2001
	Сметная прибыль, Нсп=90 %
(ОТР + ОТМ ) * Нсп
	руб.
	
	
	5918,49

	
	
	Итого сметная стоимость работы (ПЗ+НР+СП)
	руб.
	
	
	88491,45


В. Пример сметы
	

	Стройка:
	Примерные шаблоны

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(Локальный сметный расчет)

	на 

	Сметная стоимость:
	326.731
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.619
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	69.953
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2011 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2
	1000 м3
	
	1.2
	3 055.85
	3 667.02
	19 491.64
	23 389.97
	6.378

	1. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	13.57
	16.284
	7.800
	127.02
	93.160
	1 517.02
	11.944

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	29.5
	35.4
	13.500
	477.90
	153.320
	5 427.53
	11.357

	1. 3.
	х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3
	маш.ч
	29.5
	35.4
	100.00
	3 540.00
	617.88
	21 872.95
	6.179

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	477.90
	153.32
	5 427.53
	11.357

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	574.67
	89.3%
	6 201.48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	302.46
	50%
	3 472.28
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 544.15
	
	33 063.73
	

	

	2.
	Е08-02-001-1
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	
	33.1
	638.01
	21 118.25
	3 656.33
	121 024.54
	5.731

	2. 1.
	з000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	5.4
	178.74
	8.300
	1 483.54
	99.510
	17 786.42
	11.989

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.4
	13.24
	13.500
	178.74
	153.320
	2 029.96
	11.357

	2. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.4
	13.24
	86.40
	1 143.94
	522.58
	6 918.96
	6.048

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	178.74
	153.32
	2 029.96
	11.357

	2. 4.
	с102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
	м3
	0.0005
	0.01655
	769.53
	12.74
	3 187.03
	52.75
	4.142

	2. 5.
	с411-0001
	Вода
	м3
	0.44
	14.564
	2.41
	35.10
	11.40
	166.03
	4.73

	2. 6.
	с404-0005
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.394
	13.0414
	1 105.54
	14 417.79
	5 638.16
	73 529.50
	5.1

	2. 7.
	с402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25
	м3
	0.24
	7.944
	506.69
	4 025.15
	2 841.25
	22 570.89
	5.607

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	122%
	2 027.98
	114.68%
	22 725.42
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80%
	1 329.82
	80%
	15 853.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 476.06
	
	159 603.07
	

	

	3.
	Е15-02-001-1
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2
	
	5.098
	1 551.66
	7 910.39
	13 275.50
	67 678.48
	8.556

	3. 1.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	70.88
	361.34624
	9.620
	3 476.15
	115.050
	41 572.88
	11.959

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.78
	14.17244
	10.060
	142.57
	114.250
	1 619.20
	11.357

	3. 3.
	х03-0402
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кH (т)
	маш.ч
	0.9
	4.5882
	3.28
	15.05
	12.35
	56.66
	3.765

	3. 4.
	х11-1501
	Растворонасосы 3 м3/ч
	маш.ч
	2.78
	14.17244
	21.20
	300.46
	153.05
	2 169.09
	7.219

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	142.57
	114.25
	1 619.20
	11.357

	3. 5.
	с402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	9.63522
	427.02
	4 114.43
	2 476.28
	23 859.50
	5.799

	3. 6.
	с411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	1.7843
	2.41
	4.30
	11.40
	20.34
	4.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	3 799.66
	98.7%
	42 630.58
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1 990.30
	55%
	23 755.64
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 700.34
	
	134 064.71
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	32 695.66
	
	212 092.99
	6.487

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	32 695.66
	
	212 092.99
	6.487

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1; %=114.68 - по стр. 2; %=98.7 - по стр. 3)
	
	
	
	
	6 402.31
	
	71 557.49
	11.177

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=55 - по стр. 3)
	
	
	
	
	3 622.58
	
	43 081.02
	11.892

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 720.55
	
	326 731.50
	7.648

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	42 720.55
	
	326 731.50
	7.648

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 402.31
	
	71 557.49
	11.177

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 622.58
	
	43 081.02
	11.892


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	


Приложение 1
Таблица 1

Список и объемы строительно-монтажных работ

	№ по списку
	Наименование строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество по проекту

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 1
	1000 м3
	0,120

	2
	
	

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2
	1000 м3
	0,110

	
	
	

	3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 3
	1000 м3
	0,100

	
	
	

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,090

	5
	
	

	5
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,080

	
	
	

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,130

	
	
	

	7
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,140

	
	
	

	8
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,150

	
	
	

	9
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,160

	
	
	

	10
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м3
	4

	
	
	5

	11
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	м3
	5

	2
	
	

	12
	Устройство основания под фундаменты гравийного
	м3
	6

	
	
	

	13
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,02

	
	
	

	14
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100 м3
	0,20

	5
	
	

	15
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3
	0,30

	
	
	

	16
	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм
	100 м3
	0,10

	
	
	

	17
	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм
	100 м3
	0,20

	
	
	

	18
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м3
	0,20

	
	
	

	19
	Устройство ленточных фундаментов бутобетонных
	100 м3
	0,30

	
	
	

	20
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм
	100 м3
	0,40

	
	
	

	21
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху более 1000 мм
	100 м3
	0,50

	2
	
	

	22
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом
	100 м2
	2

	
	
	

	23
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2
	2

	
	
	

	24
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2
	2

	5
	
	

	25
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	100 м2
	5

	
	
	

	26
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2
	4

	
	
	

	27
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт.
	0,50

	
	
	

	28
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт.
	0,40

	
	
	

	29
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт.
	0,40

	
	
	

	30
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
	100 шт.
	0,30

	
	
	

	31
	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 5 м2
	100 шт.
	0,20

	2
	
	

	32
	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 15 м2
	100 шт.
	0,25

	
	
	

	33
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт.
	0,30

	
	
	

	34
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт.
	0,35

	5
	
	

	35
	Установка панелей ребристых площадью до 5 м2
	100 шт.
	0,10

	
	
	

	36
	Установка панелей ребристых площадью до 10 м2
	100 шт.
	0,15

	
	
	

	37
	Установка панелей ребристых площадью до 15 м2
	100 шт.
	0,20

	
	
	

	38
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	60

	
	
	

	39
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа свыше 4 м
	м3
	70

	
	
	

	40
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м


	м3
	80

	
	
	

	41
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м
	м3
	90

	2
	
	

	42
	Кладка стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа до 4 м
	м3
	100

	
	
	

	43
	Кладка стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа свыше 4 м
	м3
	50

	
	
	

	44
	Установка площадок массой до 1 т
	100 шт.
	0,05

	5
	
	

	45
	Установка площадок массой более 1 т
	100 шт.
	0,04

	
	
	

	46
	Установка маршей без сварки массой до 1 т
	100 шт.
	0,03

	
	
	

	47
	Установка маршей без сварки массой более 1 т
	100 шт.
	0,04

	
	
	

	48
	Установка маршей со сваркой массой до 1 т
	100 шт.
	0,05

	
	
	

	49
	Установка маршей-площадок массой более 1 т
	100 шт.
	0,03

	
	
	

	50
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	1,50

	
	
	

	51
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя
	100 м2
	2,00

	2
	
	

	52
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м
	0,40

	
	
	

	53
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	0,50

	
	
	

	54
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,10

	5
	
	

	55
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	1,50

	
	
	

	56
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2
	2,50

	
	
	

	57
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
	100 м2
	2,00

	
	
	

	58
	Утепление покрытий керамзитом
	м3
	15

	
	
	

	59
	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой
	100 м2
	1,50

	
	
	

	60
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2
	2,00

	
	
	

	61
	Устройство пароизоляции обмазочной: в один слой
	100 м2
	2,50

	
	
	

	62
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2
	1,50

	
	
	

	63
	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных: толщиной 15 мм
	100 м2
	2,00

	
	
	

	64
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов
	100 м2
	2,50


Таблица 2

Варианты заданий (каждый вариант предусматривает составление сметы на 8 работ)
	№ варианта
	Список строительно-монтажных работ в соответствии с номером по списку табл.1 прил.1

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	9
	17
	25
	33
	41
	49
	57

	2
	2
	2
	18
	26
	34
	42
	50
	58

	3
	3
	11
	19
	27
	35
	43
	51
	59

	4
	4
	12
	20
	28
	36
	44
	52
	60

	5
	5
	13
	21
	29
	37
	45
	53
	61

	6
	6
	14
	22
	30
	38
	46
	54
	62

	7
	7
	15
	23
	31
	39
	47
	55
	63

	8
	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64

	9
	1
	16
	23
	30
	37
	44
	51
	58

	10
	2
	17
	24
	31
	38
	45
	52
	59

	11
	3
	18
	25
	32
	39
	46
	53
	60

	12
	4
	19
	26
	33
	40
	47
	54
	61

	13
	5
	20
	27
	34
	41
	48
	55
	62

	14
	6
	21
	28
	35
	42
	49
	56
	63

	15
	7
	22
	29
	36
	43
	50
	57
	64

	16
	8
	23
	30
	37
	44
	51
	58
	57

	17
	1
	9
	18
	27
	36
	45
	54
	63

	18
	2
	10
	19
	28
	37
	46
	55
	64
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Общеотраслевой норматив 



Раздел 2 МДС 81-25.2001











По видам строительно-монтажных работ



Приложение 3 МДС 81-25.2001







Сметная прибыль



Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве



 (МДС 81-25.2001)



















Приводятся либо сразу под основной строкой расценки либо группируются в конце сметы или раздела 



























Приводятся либо сразу под основной строкой расценки либо группируются в конце сметы или раздела с объединением расхода одинаковых материалов.
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По основным видам строительства



Приложение 3 МДС 81-33.2004











По видам строительно-монтажных работ



Приложение 4 МДС 81-33.2004







Накладные расходы



Методические указания к определению величины накладных расходов в строительстве



 (МДС 81-33.2004)



















Приводятся либо сразу под основной строкой расценки либо группируются в конце сметы или раздела 
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Сметные нормативы







Укрупненные







Элементные







- государственные элементные сметные нормы (ГЭСН)



- индивидуальные элементные сметные нормы



- нормы по видам работ







- нормативы накладных расходов;



- нормативы сметной прибыли;



- сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;



- сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений;



- индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, устанавливаемые к базовому уровню цен;



- нормативы затрат на содержание службы заказчика (технического надзора)











- укрупненные показатели базисной стоимости строительства (УПБС);



- укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ (УПБС ВР);



- сборники показателей стоимости на виды работ (сборники ПВР);



- укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и укрупненные показатели ресурсов (УПР) по отдельным видам строительства;



- укрупненные показатели сметной стоимости (УПСС);



- прейскуранты на потребительскую единицу строительной продукции (ППЕ);



 - прейскуранты на строительство зданий и сооружений;



- сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий (НИАЗ);



- сметные нормы затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий (НИПЗ);



- показатели по объектам аналогам 







Сметные нормативы, выраженные в процентах







Укрупненные сметные нормативы и показатели












